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1. Nazwa i numer Projektu. 

„Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”. 

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/13-00 z dnia 26.09.2013 r. 

wraz z Aneksami  

 

 

2. Wartość Projektu ze wskazaniem na udział środków z Unii Europejskiej. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Wartość dofinansowania stanowi 

74,9999999717% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. 

Pozostałą część pokrywa Zamawiający ze środków własnych. 

 

Wartość Projektu      37 335 204,03 PLN 

Kwota dofinansowania     17 999 999,00 PLN 

 

 

3. Strony procesu inwestycyjnego 

Zamawiający:   Gmina Miasto Szczecin  

    Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

 

Inżynier Kontraktu:  NBQ Sp. z o.o.  

    ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin  

 

Nadzór Autorski:  Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DIM 

    ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin 

 

Wykonawca:    ENERGOPOL-SZCZECIN SA 

    ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin 

 

4. Kwota kontraktowa umowy na roboty budowlane 

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa 28 673 175,42 PLN netto 

  6 594 830,35 PLN należny podatek VAT 
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 35 268 005,77 PLN brutto 

 

5. Terminy 

Wykonanie robót budowlanych – 24 miesiące od daty podpisania Umowy na Roboty 

Budowlane - tj. do dnia 26.09.2015 r.  

 

6. Zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest: 

 przebudowa ulicy Potulickiej od skrzyżowania z ulicą Narutowicza (łącznie  

ze skrzyżowaniem) do końca pasa drogowego wraz z pętlą tramwajową  

wraz z infrastrukturą techniczną; 

 przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy od ulicy Potulickiej do ulicy  

3 Maja (razem ze skrzyżowaniem) w zakresie nawierzchni drogowej, torowiska 

tramwajowego oraz sieci elektrotrakcyjnej tramwajowej; 

 renowacja kanału ogólnospławnego o długości około 244 mb zlokalizowanego  

w ul. Narutowicza w Szczecinie na odcinku od ulicy 3 Maja do Potulickiej. 
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Roboty budowlane realizowane będą na podstawie Decyzji nr 3/2011 z zezwoleniu  

na realizację Inwestycji drogowej z dnia 25.02.2011 r., wydanej przez Prezydenta Miasta 

Szczecin. 

 

7. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu 

 

 Zespół Inżyniera sprawuje obowiązki zgodnie z przypisanym mu w Umowie  

nr CRU 13/0003350 z dnia  26.09.2013 r. zakresem; 

 w dniu 31.08.2015 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót – zespół Inżyniera 

przystąpił do przeprowadzania odbiorów. 

 

 

 

 

Sporządziła: Magdalena Domańska-Dzięgielewska 


